[bookmark: _GoBack]2020年妇女儿童健康水平提升和职业病防治
民生工程绩效评价报告

 根据《芜湖市民生工作领导小组办公室关于开展民生工程绩效评价的通知》（民生[2021]1号）、《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2020〕17号）、芜湖市职业病防治及妇女儿童健康水平民生工程项目实施办法的相关要求，我委对芜湖市的妇女儿童健康水平提升和职业病防治两项民生工程进行绩效评价，现将评价结果报告如下：
一、妇女儿童健康水平提升民生项目基本情况
（一）项目概况
妇女儿童健康水平提升民生工程项目实施主管部门为芜湖市卫生健康委员会，资金来源主要为中央、省、市三级补助资金及各区县配套资金。本次评价涉及的项目实施市（县区）包括无为市、南陵县、湾沚区、繁昌区、镜湖区、鸠江区、弋江区、三山区和经开区，从以下五个方面：项目立项、资金落实、财务管理、项目产出、项目效益等对项目进行绩效评价，评价期间为2020年度。
（二）项目立项
根据《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政[2020]17号）和符合《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求，各市县区制定符合本县区的《妇女儿童健康水平提升工程实施办法》，明确项目的年度绩效目标，对目标任务实行量化，涵盖全部项目，考核指标科学合理。
（三）项目资金落实及使用情况 
根据省财政厅、省卫健委《关于下达2020年中央和省级财政卫生健康部分专项补助资金预算指标的通知》（财社[2020]112号）、《关于提前下达2020年中央和省级基本公共卫生服务补助资金的通知》（皖财社[2020]73号）等文件要求，芜湖市各市县区卫生健康委员会提供的项目资金收支明细及附件等证明材料，确定项目资金情况如下：
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	县（市）/区
	到位资金
	项目支出资金
	备注

	
	省财政补助资金
	市财政资金补助
	区县配套资金
	其他资金
	小计
	
	

	无为市
	46.21 
	-
	46.21 
	-
	92.42 
	40.43 
	

	南陵县
	23.00 
	-
	13.00 
	-
	36.00 
	47.70 
	

	湾沚区
	28.00 
	-
	27.00 
	-
	55.00 
	35.78 
	

	繁昌区
	11.00 
	-
	10.38 
	-
	21.38 
	19.50 
	

	镜湖区
	19.08 
	8.79 
	8.78 
	-
	36.65 
	36.65 
	

	鸠江区
	36.26 
	9.45 
	21.80 
	-
	67.51 
	58.82 
	上年结余省级资金13万元

	弋江区
	11.93 
	5.77 
	5.00 
	-
	22.70 
	19.71 
	上年结余市级资金1.97万元

	三山区
	7.75 
	3.39 
	4.57 
	0.07 
	15.78 
	15.71 
	

	经开区
	2.98 
	1.35 
	9.35 
	-
	13.68 
	11.34 
	

	合计
	186.21 
	28.75 
	146.09 
	0.07 
	361.12 
	285.64 
	


（四）绩效评价结论
通过资料审查、现场查看等方式，按照科学规范、公正公开、分级分类等和绩效评价相关原则，我们对芜湖市妇女儿童健康水平民生工程项目进行绩效评价，绩效评价结果如下：
1、妇女儿童健康水平项目绩效得分情况
	二级指标
	无为市
	南陵县
	湾沚区
	繁昌区
	镜湖区
	鸠江区
	弋江区
	三山区
	经开区

	项目立项
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	资金落实
	7.5
	7.5
	8
	7
	7
	7
	8
	8
	7.5

	项目管理
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	财务管理
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	8

	项目产出
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	项目效益
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	18.5
	18
	18

	合计
	97.5
	97.5
	98
	97
	98
	98
	98.5
	97
	97.5


2、项目得分分析
（1）项目立项
根据《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政[2020]17号）和《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求，各市县区制定符合本县区的《妇女儿童健康水平提升工程实施办法》，确定了中长期绩效目标，明确项目的年度绩效目标，对目标任务实行量化，涵盖全部项目，考核指标科学合理。
（2）资金落实
根据各市县区提供的相关资料，除湾沚区、三山区直接使用婚检经费，其余各市县区均采取“先预拨，后结算”的方式使用婚检经费，经费到位率100%。其中：弋江区于2021年1月份拨付到位；无为市、南陵县、经开区于2021年3月份拨付到位；繁昌县、鸠江区、镜湖区于2021年5月拨付到位，资金拨付的及时率有待提高。
（3）项目管理
芜湖市各市县区均制定了项目实施方案、资金管理办法、项目管理制度，明确了卫生、民政、财政、宣传、妇联等部门强化沟通协调，共同推进，提高各市县区妇女儿童健康水平，提升出生人口素质。明确了各级政府为项目管理的责任主体，加强项目管理，建立了完善的妇幼健康服务网络，完善服务功能，强化专业妇幼机构的指导与督查。
各市县区通过多种方式对妇女儿童健康水平提升工程进行了广泛宣传，在辖区内大力倡导婚前（孕前）保健、文明的生活方式，形成良好的社会氛围。
（4）财务管理
 芜湖市各市县区制定了一系列财务管理制度，妇女儿童健康水平项目经费实行专账管理，基本按照财务管理制度执行，专款专用。未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（5）项目产出
芜湖市各市县区通过细化目标任务、强化人员培训，严格督导考核、各项服务目标全部完成，服务质量显著提高。芜湖市各市县区通过加强宣传和健康教育，保证婚检工作质量，全市年度婚检率达85%以上。第一类疫苗适龄儿童接种率达到90%以上，第一类疫苗适龄儿童建卡率达到95%以上。均达到妇女儿童健康水平民生工程绩效评价指标以上。
（6）项目效果
各市县区在省级实施办法的基础上，结合实际，探索妇女儿童健康水平提升工程质量的创新举措，如：电话预约、“一站式”服务、开通微网站与微信公众号等。
本次考核从各市县区信息管理系统中随机抽取了96人进行满意度调查，以现场拨打电话的方式进行访问，未出现电话空号停机的情况，电话接通90人，未发现违规收费情况，90人对基本公共卫生服务都满意，社会满意度达100%。各市县区社会公众对服务中心医务人员、免费婚检满意度较高，未发现违规收费情况。
二、职业病防治项目实施情况 
根据《芜湖市卫生健康委关于印发<2020年职业病防治项目工作方案>的通知》（芜卫职健函〔2020〕15号）的要求，对全市160家用人单位进行职业病危害因素监测，在鸠江区开展尘肺病主动监测工作，要求接受免费职业健康检查的劳动者数量不少于210名。
根据芜湖市疾病预防控制中心提供资料，2020年芜湖市工作场所职业病危害因素监测工作覆盖全市所有9个县（市、区），各县（市、区）按照各自监测工作任务完成全部监测工作，监测工作任务完成率100%，监测企业的接尘作业劳动者当年应接受粉尘职业健康检查人数3,488人，实际接受职业健康检查2,266人（其中：鸠江区接受职业健康检查人数为262人）；接触苯作业工人当年应接受职业健康检查的共有583人，实际接受职业健康检查的有438人；接触噪声的劳动者当年应接受噪声职业健康检查的共5,939人，实际进行噪声职业健康检查的共2,815人。160家监测企业中有115家企业完成了单位负责人的培训，单位负责人企业培训率71.88%；有122家企业完成了职业卫生管理人员的培训，职业卫生管理人员企业培训率为76.25%；7,364名劳动者中有4,613人接受了企业开展的培训，劳动者培训率为62.64%。
三、问题及建议
1、根据各市县区提供的相关资料，除湾沚区、三山区外，其余市县区均于2021年度将婚检经费拨付到位。其中：弋江区于2021年1月份拨付到位；无为市、南陵县、经开区于2021年3月份拨付到位；繁昌县、鸠江区、镜湖区于2021年5月份拨付到位。建议各市县区及时将婚检经费拨付至婚检机构，保证婚检工作的正常运转。
2、部分县区未能在市级实施办法的基础上，结合实际，提出妇女儿童健康水平提升工程质量的创新举措。建议各市县区积极探索重大创新举措，以促进项目的优化发展。
四、评价依据
1、《芜湖市民生工作领导小组办公室关于开展民生工程绩效评价的通知》（民生[2021]1号）
2、《安徽省人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知》（皖政〔2020〕17号）
3、《安徽省“十三五”卫生与健康规划》
4、《关于下达2020年中央和省级财政卫生健康部分专项补助资金预算指标的通知》（财社[2020]112号）
5、《关于提前下达2020年中央和省级基本公共卫生服务补助资金的通知》（皖财社[2020]73号）
6、《关于下达2020年中央及省财政卫生健康部分补助资金的通知》财社[2020]112号
7、芜湖市妇女儿童健康水平提升民生工程绩效评价指标
8、项目满意度电话调查


附件：芜湖市各县（市、区）妇女儿童健康水平提升民生工程绩效评价指标表及汇总表


                          芜湖市卫生健康委员会
                             2021年5月28日


